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La Gestión De Proyectos En La Administración Pública Para Proyectos De Señalización De 





         En este documento se presenta una aproximación a las características propias de la 
dirección de proyectos basados en el Project Management Institute – PMI, siendo este uno de los 
más ambiciosos programas para la gestión de proyectos a nivel internacional, esto con el 
propósito de viabilizar sus aportes a la Secretaria Distrital de Movilidad y específicamente para 
los proyectos de Señalización de Bogotá, desde los aspectos económico, político y social. En este 
contexto, se muestran los elementos constitutivos del PMI y se hace un análisis de este, como 
herramienta metodológica válida e innovadora para la gestión de recursos y toma de decisiones 
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         El Estado como agente rector de los aspectos político, económico y social de los países 
tiende a generar constantemente proyectos desde los diferentes ámbitos, en pro del 
fortalecimiento y favorecimiento de los servicios que presta. Teniendo como referente que  la 
administración pública tiene la necesidad constante de generar bienes y servicios que respondan a 
las necesidad reales de la inmensa mayoría, los países tienden a incorporar en los procesos 
herramientas en materia de planeación  para ejecutar eficientemente los recursos que dispone, se 
hace necesario entender y conceptualizar las dimensiones que estas transformaciones puedan 
llegar a alcanzar y su impacto en los diferentes sectores sociales, pero sin olvidar el  factor 
operacional a que tienen lugar. 
 
        En este contexto, la metodología PMI de origen norteamericano, con un amplio 
reconocimiento a nivel internacional, desde los sectores tanto públicos como privados, viene 
produciendo profundos cambios en la ejecución de los proyectos, y con una gran receptividad 
dado el alto grado de efectividad, “por el apoyo relacionado con los sistemas de gestión de la 
calidad, como en la administración de los programas de Administración de la Calidad Total”  







        Todo proyecto emprendido desde la administración pública (Distrito), exige la 
implementación de  una serie de instrumentos acompañados de técnicas y formas de hacer las 
cosas, a su vez, es importante anotar que estos proyectos sirven como detonador para el cambio 
de situaciones actuales como esta y no surgen de la nada o de un simple capricho, responden a la 
necesidad de dar solución a interrogantes o un problema o problemas que le originaron, lo que  
Easton (1993) califica como: “Las respuestas que da el sistema político a las demandas sociales”. 
Para los gobiernos (nacionales o distritales) como administradores y gestores, del diseño y 
ejecución de estos proyectos, el tomar decisiones al respecto exige “una nueva forma de gobernar 
distinta del modelo de control jerárquico, un modo más cooperativo en el que los actores públicos 
y privados participan en redes mixtas público-privadas, y toman sus decisiones en consenso” 
(Cerillo, 2005, p.12).  
 
           En el caso Colombiano, la administración pública, ha estado acompañada,  en la última 
década, de una reforma descentralizada con amplios intereses de modernización y de cobertura, 
que según Moreno Corredor “es consecuencia principalmente de un efecto mundial que se 
produjo en esa época como fue la crisis de endeudamiento de los países de América Latina en la 
década de los ochenta” y adicionalmente el mismo autor destaca como:  La aparición de un 
cambio en la relación dinámica del Estado Central y local originado por las crisis económicas a 





         Adicionalmente, la revolución científica y tecnológica que ha tenido profundos efectos 
en los procesos productivos, ha hecho que se genere en la sociedad una mayor autonomía 
para la solución de las necesidades cotidianas, pero a la vez produciendo mayor participación 
en la toma de decisiones, exigiendo unas políticas públicas puntuales que como lo describe 
Ochoa (2011) 
 
     Deben tener un enfoque de derechos, y necesitarán, incluso más que cualquier otra, contar 
con la participación de la ciudadanía en todo su ciclo; entregar garantías a la población 
respecto a los derechos que están considerados en ella; y haber sido lo suficientemente 
informadas y difundidas para que las personas a las cuales están dirigidas puedan hacer 
ejercicio de dichos derechos. (p. 7). 
 
       En este sentido, se retoman conceptos como los de André-Noel  (2015), quien asume la 
política pública desde dos perspectivas, la primera como una construcción social, y la 
segunda, como la construcción de un objeto de investigación, esto porque los objetivos están 
orientados a favorecer todo un entramado social y porque estos fines solo son posibles 
mediante la realización de un trabajo de indagación,  exploración y análisis del escenario a 
impactar. 
        Todos estos elementos hacen que el Estado además de requerir una serie de actuaciones 
dirigidas a implementar políticas públicas eficaces que fortalezcan los diferentes sectores, tiene 
como componente adicional la necesidad de imponer un modelo  de gestión que supere la 
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deficiente calidad de la gestión pública que  y la irracionalidad en el uso de los recursos, porque 
“Al existir beneficiarios del estado, estos hacen más grandes sus demandas y pretenden a través 
de prácticas corruptas extender sus actividades, lo cual exige del estado mayores recursos físicos 
y financieros a su disposición” (Gray, Kaufmann, 1998). Al respecto, la descentralización puede 
ser considerada una alternativa viable, porque se delegan ciertas responsabilidades a 
organizaciones y personal especializado en la prestación de servicios lo que puede ser entendido 
como garantía de eficiencia y calidad. 
 
         Es entonces como en los últimos años, respondiendo al nuevo orden mundial en el que es 
evidente el alto grado de exigencia en cuando a calidad, la incorporación de programas y 
políticas encaminadas a integrar  procedimientos que respondan a lineamientos internacionales 
que permitan estar en igualdad de condiciones con otros países, en pro de avanzar en los 
procesos de desarrollo, es importante hacer un análisis de la administración pública,  teniendo 
como referencia la  metodología de Project Management Institute – PMI, de tal forma que surge 
la pregunta  por ¿Cuál es la realidad actual de los proyectos generados desde la administración 











         En la época actual, el analizar la forma en que se desarrollan y ejecutan los proyectos desde 
la administración pública, obliga a revisar  lo que ha sido el auge e incidencia de  Project 
Management Institute – PMI sobre las organizaciones,  con sus tradicionales etapas, actividades o 
ciclo de vida de la gestión de proyectos de “Iniciación, planificación, ejecución y control, y 
cierre” (PMI, 2004),  del que no está ajeno el sector distrital, esto porque la implementación de la 
metodología propuesta por ese Instituto ha originado cambios importantes la forma en que se 
desarrollan los procesos y procedimientos y por lo tanto  en la gestión administrativa.  
 
         La administración pública, en los últimos años está llamada a optimizar la gestión 
administrativa y operativa a partir de la incorporación de las ciencias de gestión a su quehacer, a 
partir de la implementación de  instrumentos que orienten pero a la vez regulen las actuaciones,  y 
es entonces, como esta estrategia de implementación de la ciencia al servicio de la gestión pública 
ofrece a la organización del Distrito (SDM) los mecanismos para satisfacer las necesidades y la 
demanda corresponde para responder a las expectativas de la ciudadanía, como lo indican Solarte 
y Arias (2014), “que sean adaptables en el tiempo, de acuerdo con la interacción con el ambiente 
externo 
 
         En este sentido, se hace importante que la Secretaria de Movilidad de Bogotá y 
específicamente el área de Señalización integre a su quehacer, la gestión de proyectos con una 
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serie de estrategias orientadas a la “planificación y asignación de recursos, el  diseño 
organizacional, la dirección del cambio estratégico” (Johnson y Scholes, 1997), esto en procura 
de la definición de unas “Metas, tiempo y recursos predefinidos, orientados a la entrega de un 























         Establecer un acercamiento al sistema de administración de la gestión pública Distrital, 
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá a partir de los principios del Project Management 
Institute – PMI, dado el impacto que tiene esta metodología en el proceso de planificación, la 




- Caracterizar la metodología y procedimientos que actualmente son aplicados en los proyectos 
generados desde la Secretaría Distrital de Movilidad en temas de señalización. 
 -  Realizar un análisis de los principios y procedimientos que propone Project Management 
Institute – PMI para el diseño y ejecución de proyectos.  
-  Proponer estrategias tendientes a incorporar la metodología propuesta por Project Management 
Institute – PMI para el desarrollo de los proyectos de señalización de Bogotá y que se generen 
desde la Secretaría Distrital de Movilidad, de tal forma que se contribuya a mejorar la calidad e 







         Para el desarrollo de esta investigación se establece la revisión documental, a partir de la 
información disponible en bases de datos y bibliotecas que permitan identificar el estado del arte 
disponible, para caracterizar la implementación de la metodología propuesta por Project 
Management Institute – PMI para la gestión de proyectos. En este contexto, el estudio tiene como 
referente, la indagación sobre los elementos constitutivos de esta metodología, con especial énfasis 
en los aspectos referentes a la administración pública, sus intencionalidades, sus estrategias de 
implementación, y la evaluación de estos.  
 
         Entre los factores a analizar se determinan, las estrategias usadas para la implementación de 
los procesos, los intereses que guían el desarrollo de los procedimientos, los objetivos que se 
persiguen con esta estrategia, así como el impacto de esta y el nivel de satisfacción de los usuarios.  
Al considerar que estos son importantes elementos de referencia para establecer un estudio que 
permita identificar, el qué y cómo emprender una política en la Secretaria Distrital de Movilidad 
de Bogotá a partir de esta estrategia. 
 
         Desde el aspecto investigativo, se parte de la elaboración del estado del arte, identificando los 
materiales desarrollados o publicados en los últimos 10 años, con el propósito de reunir elementos 
para establecer un estudio de tipo documental, reconociendo que “el objeto de la investigación 
documental es el estudio científico de la información” (Gómez, p.5), a partir del análisis e 
interpretación fundamentada del contenido temático de una serie de documentos primarios. Esta 
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estrategia investigativa, favorece la sistematización de realidades y fenómenos a partir de la 
búsqueda, clasificación e interpretación de la información para elaborar explicaciones o 
conclusiones respecto a la problemática planteada. 
 
         Esta es una etapa dentro del proceso investigativo que sirve de guía para el logro de los 
objetivos propuestos, en la medida que permite sistematizar y evaluar la información obtenida. Para 
el proposito de este estudio el identificar los factores a definir dentro de un proceso de gestión de 
calidad para las empresas, el indagar sobre la literatura publicada en el área se convierte en tarea 
que va más allá de una simple actividad investigativa, porque favorece el rescate de experiencias y 












Metodología y Procedimientos que Actualmente son Aplicados en los Proyectos Generados 
desde la Administración Pública en Colombia 
 
 
        Colombia cuenta con entidades públicas que han desarrollado modelos standarización para 
la gestión de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que son 
aprovechados para la toma de decisiones, la rendición de cuentas, así como para establecer 
estrategias de prevención de las posibles fallas en la ejecución de los proyectos.  A su vez, el 
Gobierno de Colombia reconoce que la compra y contratación pública es un asunto estratégico  
por lo cual decidió crear Colombia compra Eficiente, asi como reconoce  dentro de las tareas de 
control de estos procesos, se cuenta con la Contraloría y la Procuraduría, que se encargan de 
ejercer tareas de vigilancia, el control de la gestión fiscal del estado y la gestión de resultados. 
 
          La asignación de recursos, para el desarrollo de los programas y proyectos de índole 
estatal, son aprobados mediante la Ley anual de presupuesto por parte del Congreso y sancionada 
por  Presidencia de la República, para la posterior ejecución por parte de las entidades 
especializadas de cada sector del estado, siendo estas últimas las encargadas de la ejecución de 
estos rubros a partir de la puesta en marcha de programas y proyectos encaminados a promover el 
desarrollo economico, social y cultural, esto en pro de favorecer la calidad de vida de todos los 
habitantes del país.  
 
         En este sentido, el desarrollo de los proyectos de inversión por parte de los Entes del 
Estado, estan sujetos a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 152 de 1994 (Congreso de la 
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República, 1994), “que dispone la creación de de Bancos de proyectos de inversión Nacional en 
las entidades públicas como instrumento para la optimización y el control de los recursos y otorga 
a la Dirección Nacional de Planeación el diseño, montaje y operación”. Siguiendo esta misma 
línea de trabajo, que busca formular estrategias que promuevan practicas efecientes desde la 
administración pública, en el año 1997 desarrolla la ley 489 (Congreso de la República, 1998), en 
la que se destaca la promulgación del Premio Nacional de Alta Gerencia, para incentivar la  
gestión pública mediante la difusión estrategias exitosas en materia de administración de las 
entidades públicas y su consecuente replica en áreas y proyectos de similares. 
          No obstante, y a pesar de la existencia de una legislación que fortalece la generación y 
apropiación de proyectos dentro de la gestión pública, en la última decada, se han venido 
generando criticas a la forma como se han venido planificando, generando y desarrollando  estos 
proyectos, a partir de la promulgación de estas leyes que fungen como marco legal, pero también 
como guía de trabajo. Entre estas criticas se destacan la falta de planeación y seguimiento en la 
ejecución, la falta de estudios ambientales previos, que garanticen el mantinimiento del contexto 
y la preservación de los recursos, a lo que se le suma el bajo nivel de importancia que se le da a 
las proyeccciones de sostenibilidad, garantia de permanancia en el tiempo. Situaciones como las 
antes descritas generan sobrecostos de ejecucción, retasos en los tiempos destinados a la puesta 
en marcha  y la tan reconocida corrupción, esta última que ya llevado a ser considerada una de las 
principales problemáticas de la gestión pública del país.         Al respecto, se precisa la ausencia 
de estandares generales que orienten la planeación y diseño de proyectos públicos alineados con 
las necesidades reales del sector al que van dirigido, la priorización de proyectos y el control 
efectivo de cada uno de estos.  
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         Desde el aspecto procedimental , el Departamento Nacional de Planeación Nacional (DNP), 
contempla la planeación como primer proceso, a partir del cual es posible la generación de 
iniciativas que posteriormente son formuladas para la aprobación del  Comité de Decisión de 
Proyectos (CODEP) o gerencia de las entidades públicas y así proceder a la ejecución de los 
proyectos, dando lugar al denominado ciclo de vida de los proyectos.  
 
Figura 1 
Ciclo de vida del proyecto 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2011). Manual de procedimientos del Banco Nacional de Programas 
y proyectos.  
          Esta secuencia de tareas, dentro del desarrollo y ejecución de proyectos desde la 
administración pública en Colombia, da cuenta de la aplicación de la metodología general 
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ajustada (MGA), concebida con la intencionalidad de “registrar y presentar la formulación y 
estructuración de los proyectos de inversión pública para gestión ante los entes nacionales y 





Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2015). Manual conceptual de la Metodología General Ajustada 
(MGA). 
          Este marco de referencia reconocido como metodología ajustada, fue desarrollado en el año 
2012 para las fases de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos 
generados desde la gestión pública del país. Se resalta en esta metodología cierto nivel de 




           Teniendo como referentes el ciclo de los proyectos y la metodología general ajustada, 
como rectores de la gestión de proyectos desde el orden estatal, se identifica en primer lugar que 
“en Colombia no se evalúa de forma precisa la ejecución del presupuesto del país, y las 
deficiencias de información son el principal obstáculo para realizar este tipo de mediciones” 
(Quintanilla, 2017, p. 11), y justamente a partir de esta realidad se derivan problemáticas como:  
 
-Falta de Planeación 
-Deficiencias de comunicación entre los gestores y los gerentes de los proyectos, lo que da lugar a 
la perdida de visión en los mismos.   
-Desconocimiento de las necesidades y continuidad de los proyectos y su impacto. 
- La no evaluación en la ejecución de los recursos destinados al desarrollo de los proyectos, no 
permite validar si las inversiones son las proporcionales a las demandas. 
-No hay una priorización en la aprobación de proyectos, que garantice la correcta distribución de 
recursos y que beneficie en primera instancia a los sectores más vulnerables. 
-A pesar de que existen unas directrices procedimentales no existe una estandarización en cuanto 
a la recepción y gestión de las iniciativas, y 
-Las entidades públicas carecen de técnicas que favorezcan el seguimiento, monitorear y prevenir 




          Un apartado independinente merece la gestión de los recursos, lo cuales sona signados 
mediante el apoyo a proyectos que buscan garatizar beneficios para la colectividad. Esta 
asignación presupuestal tiene una clasificación de acuerdo al organismo del estado resposable de 
su aprobación. La figura 7 especifica esta clasificación: 
Figura 3 
Clasificación de la inversión pública 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2017). Manual de Clasificación de la Inversión Pública. p.4. Obtenido de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Manual%20Clasificaci%C3%B3n%
20Presupuestal.pdf 
        En la anterior clasificación, los programas hacen referencia al grupo de proyectos que 
apuntan a un sector economico, social o administrativo en general, mientras los subprogramas, 
estan enfocados al conjunto de proyectos de un campo específico mediante acciones de 
determinados órganos, y por último estan los proyectos que se desarrollan a partir de actividades 
limitadas en el tiempo y que pueden ser financiados en su totalidad por el estado o con el apoyo 
del sector privado.  
21 
 
        De la gestión ya sea de los programas, los subprogramas o los proyectos del sector público, 
depende la satisfación de necesidades de un amplio número de ciudadanos, razón por la cual se 
debe garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos, ya que cuando un proyecto presenta 
retrasos o demoras en su ejecución y entrega final se ven afectados tanto la inversión economica 
que obliga a destinar dineros adicionales, como los beneficiarios de estos que son el fin último de 
cada proyecto. Al respecto, según la Cámara Colombiana de Infraestructura los principales 
traumatismos estan representados en:  
-Ausencia de estudios previos, en los que no se determina confiablemente la factibildiad, los 
riegos e imprevistos a que puede dar lugar la ejecución de los proyectos.  
- En muchos proyectos se presenta distorción entre lo que se planea y lo que realmente se ejecuta 
afectando el proposito por el que surgieron su alcance.  
-Las variantes o situaciones imprevistas que son un factor que debe estar contemplado dentro de 
la planeación, elemento que repercute directamente en la asignación presupuestal, no tiene el 
lugar que se debe dentro de los proyectos.  
-Factores como autorizaciones ambientales, permisos especiales y normatividad dificilmente son 
tenidos en cuentas en tiempo previo a la planeación y ejecución de los proyectos, lo que da lugar 
a inconsistencias y retrasos. 
-Un elemento que en la última decada ha generado demoras en la ejecución de proyectos, son las 
dificultades en la contratación de personal especializado.  
-Una de las prioridades para la gestión de proyectos es el tener en cuenta a los destinatarios 
finales de estos, sus intereses, las perspectivas frente a los mismos, lo que valida el impacto, y 
este factor pocas veces se contempla para el desarrollo de los proyectos de carácter público.  
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- Se han identificado casos en los que las entidades públicas no tienen en cuenta las tareas de 


















Gestión de Proyectos mediante los lineamientos de la metodología propuesta por el Project 
Management Institute - PMI 
 
 
          Los principios y procedimientos que propone Project Management Institute – PMI  para el 
diseño y ejecución de proyectos, dan cuenta de la unificación de teorías entorno a las prácticas 
para la gestión de proyectos, con cualidades que permiten su aplicabilidad a cualquier tipo de 
plan y con la intencionalidad de orientar los procedimientos propios de estos procesos el instituto 
diseña la guía PMBOK®, cuya metodología es adyacente a los sistemas de gestión de calidad con 
su orientación hacia el logro de resultados. En este último aspecto se resalta la inclinación por 






         La gestión de proyectos, exige el reconocimiento de un ciclo de vida para este, dando lugar 
a unos procedimientos desde el surgimiento de la idea hasta la culminación, dando lugar a la 
aplicación de estrategias para la toma de las mejores decisiones y la aplicación de conocimiento y 
liderazgo. En razón de estos intereses, el marco que ofrecen las estrategias recopiladas en la guía 
PMBOK desarrollado por el PMI, se convierte en una herramienta de las que las organizaciones 
de éxito se han servido y son justamente estas experiencias las que le dan valor y prestigio. A 
grandes rasgos esta metodología agrupa cuatro momentos específicos denominados procesos de   
inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre, adelantadas mediante 




        El proceso de inicio, también es conocido como concepción y da cuenta de la etapa previa al 
desarrollo de actividades propias del proyecto, en la cual se estructura un anteproyecto cuyos 
elementos dan respuesta la definición del director del proyecto, la viabilidad técnica y financiera, 
el estudio de los riesgos y la identificación de los objetivos a alcanzar, y sirven de referente para 
los subprocesos de ejecución y cierre. 
Figura 4 
 
Componentes del proceso de Inicio 
 
Fuente: Delgado, R. (2014). Proceso de contratación en la dirección integrada de  proyectos. La Habana. Uciencia. 
 
           
        La siguiente etapa, corresponde al proceso de ejecución, el cual se constituye en la columna 
vertebral del proyecto, dado el alto nivel de complejidad y de costo, este es un espacio tanto de 
tiempo como de desarrollo de tareas en pro del logro de los objetivos, por tanto, un proyecto bien 
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planeado, con la correcta identificación y selección de insumos, y con un nivel de financiamiento 
acorde a las necesidades serán garantía de éxito y garantes de un efectivo control de la ejecución.  
Figura 5 
Caracterización del proceso de ejecución 
 
PMI (2004). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (3a edición). Newtown 
Square, PA: Project Management Institute.  
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           Dentro del grupo de Seguimiento y Control, se integran todos aquellos elementos 
necesarios para controlar el desarrollo del proyecto y establecer los ajustes de ser necesario, en 
este sentido se trata de medir y evaluar de forma sistemática el progreso de las tareas. Su 
importancia radica justamente en la oportunidad de que disponen los gestores del proyecto de 
corregir errores sobre la marcha y tomar decisiones en pro de su mantenimiento y continuidad, 
sin darlo por fracasado. 
Figura 6 
Estructura del proceso de seguimiento y control  
 
PMI (2004). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (3a edición). Newtown Square, PA: 
Project Management Institute.  
           Una etapa posterior corresponde al cierre, en la cual se evalúa el cumplimento de metas 
previstas, dando lugar a la validación de los indicadores de calidad, tiempos, costos y desempeño 
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de los insumos, así como a la evaluación de la inversión, en términos generales es la fase culmen 
del proyecto. Según Guerrero (2013) este proceso consiste en desarrollar acciones para “satisfacer 
culminaciones de trabajos o criterios de éxito; transferir el producto a la siguiente fase o a 
producción; recolectar los registros; auditar el proyecto” (p.82). 
Figura 7 
Etapas del Proceso de cierre  
 
 
PMI (2004). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (3a edición). Newtown Square, PA: Project 










Propuesta para Incorporar la Metodología Propuesta por Project Management Institute – 




          A continuación, se presenta una propuesta para incorporar las estrategias procedentes del 
Project Management Institute – PMI, para la gestión de programas y proyectos de señalización de 
la Secretaria Distrital de Movilidad, en razón de que esta opción de estructura tiene una larga 
tradición y experiencia en el sector privado y en diferentes países, favoreciendo la fácil resolución 
de las problemáticas, dado que permite el flujo de información en una sola dirección que propicia 
la toma de decisiones y  la generación de alertas preventivas sobre posibles fallas. 
 
         Esto porque el éxito de los proyectos, no depende de las casualidades, sino de un trabajo 
consiente, certero y lo suficientemente bien direccionado que garantice la reducción de errores y 
por supuesto el logro de los objetivos que motivaron la iniciativa. En el caso de la Secretaria 
Distrital de Movilidad, areá de señalización el implementar las estrategias propuestas por el 
Project Management Institute – PMI, y que fueron relacionadas en un capítulo anterior, favorecen 
cambios en aspectos diagnosticados como críticos dentro de los procesos de gestión de proyectos 











Inicio Falta de inclusión de las necesidades y expectativas de los beneficiarios 
Planeación Falta de Planeación Insuficiencias en la administración de calidad 
Ejecución Deficiencias en la gestión del riesgo sobre el presupuesto 
Monitoreo y control Falta de monitoreo, control y prevención de riegos 
Cierre No evaluación por parte de los beneficiarios 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
         El desarrollo de proyectos de Señalización bajo la metodología PMI, propicia nuevos 
comportamientos y actitudes frente al proceso de gestión genera una serie de beneficios en pro 
del logro de los objetivos que se persiguen con la realización y con el fortalecimiento de las 
diferentes entidades, tales como:  
 




- Se incorpora una visión estrategica que da valor en forma integral a los proyectos como gestores 
de desarrollo desde la alta gerencia en todos las áreas gubernamentales.  
-Se procede a la centralización de información lo que fomenta el flujo de información, una 
valiosa herrameinta para la toma de decisiones acertadas y las tareas de liderazgo.  
-Esta metodología se hace extensiva a los programas, proyectos y demás aréas de la Secretaria. 
- Se estandarizan los reportes de seguimiento y los indicadores de gestión lo que favorece la 
tareas de mejora continúa.  
-Se mantiene control permanente sobre aspectos altamente importantes y criticos como lo son la 
gestión del riesgo y los canales de comunicación. 
- Se garantiza la transparencia en la ejecución del presupuesto y el destino de los recursos 
implicados en el desarrollo de los proyectos.  
- Se integra talento humano calificado de acuerdo con las demandas del proyectos en cada una de 
las áreas implicadas en su realización. 
- Se implementa el concepto de “maduración de proyecto”, procedimiento previo a  la ejecución 
de los proyectos asegurar el éxito esperado.   
-La centralización de la información concerniente a cada uno de los proyectos, favorece el 
retomar experiencias exitosas y elimina el riesgo de reacer sobre los mismos errores.  
 
         Para la adopción de las estrategias propias de  Project Management Institute – PMI, aparte 
de los líneamientos presentados en el capítulo anterior, esta metodologia obliga a la 
implementación de las oficinas para la gestión de proyectos (PMO), encargadas del monitoreo y 
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soporte de las oficinas de planeación y de los gerentes de los diferentes proyectos, así como el 
desarrollo de estrategias de comunicación, esto bajo el modelo PMBOK y los fundamentos 
propios de las función pública. Entre las ventajas de este tipo de procedimientos para la gestión 
de proyectos se destaca el fortalecimiento de los procesos de contratación, en la medida que 
favorece la optimización de los recursos, el desarrollo de estudios previos dentro de la planeación 
de los proyectos, acompañados de un trabajo de monitore permanente que minimizan el 
detrimento del patrimonio estatal y la corrupción.  
 
        Uno de los cambios importantes, respecto a la metodología que actualmente se desarrolla en 
la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotä, es el relacionado con el monitoreo y control de los 
proyectos, al incorporar estas tareas co el ciclo de vida de los proyectos se garantiza, el 
cumplimiento de los tiempos previstos para la ejecución, la satisfación de las necesidades reales, 
la distribución de las inversiones y el cumplimiento de los planes de gobierno de las entidades y 





Funciones de la oficina PMO 
 
Funciones de la Oficina PMO 
 
 
o Desarrollar e implementar metodologías que faciliten el ciclo de vida de 
los proyectos: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. 
 
 
o Promoción e implementación de  una cultura de proyectos para los diferentes 
organismos del estado. 
 
 
o Definir los roles, las competencias y las responsabilidades del equipo. 
 
 
o Capacitar permanente al equipo en la gestión de Proyectos. 
 
 
o Propiciar la articulación de todos los sectores para el desarrollo de los proyectos. 
 
 
o Fomentar e implementar el uso de herramientas para el seguimiento de los proyectos. 
 
o Liderar las estrategias de comunicación entre los gerentes de los de proyectos, 




o Mantener la gestión de los procesos de mejora continúa.  
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las directrices del modelo PMO 
          
         Se relacionan como responsabilidades básicas del talento humano encargado de las labores 
dentro de las oficinas PMO, que funcionan como ente orientador de la gestión de proyectos las 
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relacionadas en la tabla 1, que apuntan directamente a la estructuración y ejecución eficiente de 
los proyectos y al cumplimiento de los elementos estipulados en el plan de desarrollo nacional.   
 
           La implementación de los procedimientos y estrategias orientadoras del Project 
Management Institute – PMI, según el diagnostico realizado previamente, puede encontrar como 
principales inconvenientes el desinteres por cambiar los modelos existentes, la tramitología  para 
la gestión del sector por parte de los directivos de las entidades públicas por efectuar el proceso 
de monitoreo y control dentro de sus organizaciones, la resistencia a ejecutar cambios cuando 
existe la tradición de una metodología que ha perdurado en el tiempo, sin importantes cambios. 
 
          Se propone dentro de la propuesta de implementación de la metodología PMI y la oficina 
PMO, para la Secretaría de Movilidad de Bogotá como organismo que orienta los 
procedimientos, en el Distrito Capital ,  concernientes a la gestión de programas y proyectos de 
señalización, las siguientes fases: 
 
Figura 8 




Definición de la 
metodología 
PMI 
-Presentación de la propuesta de implementación de la 
metodología PMI 
-Aprobación 










Fuente: elaboración propia 
 
       La aplicación de esta metodología de reconocimiento mundial implica para la Secretaría 
Distrital de Movilidad, la aplicación de nuevas formas de trabajo y de desempeño de las 
funciones, un cambio que más que nuevos procedimientos en el desarrollo de los procesos 
implica la búsqueda de objetivos duraderos, lo que redunda en beneficio de la sociedad en 











-Definición de la PMO 
-Capacitación 
- Implementación de la metodología 
-Gestión de proyectos 
-Programa de mejoramiento continúo en la gestión 
de proyectos 






          En Colombia en los últimos años, cada vez son más comunes los casos de inversión pública 
que no son desarrollados con éxito, proyectos fallidos, demoras injustificadas, proyectos que no 
responden a las necesidades de las poblaciones a las que van dirigidos,  o proyectos innecesarios 
que se gestionan  por intereses particulares, detrimento de los recursos del estado,  obligan a 
pensar en estrategias para limitar estas situaciones y a dar un salto al desarrollo de estrategias que 
aseguren la transparencia, priorización de proyectos y la efectividad en su ejecución  En tal  
sentido, implementar la metodología PMI  se constituye de una necesidad para los países 
interesados en impactar positivamente en el desarrollo a nivel social, económico y político.  
    
          La implementación de la metodología PMI, desarrollada por el Project Management 
Institute, que actualmente cuenta con amplia aceptabilidad para la gestión de proyectos, el ámbito 
público y privado, y que no ha sido tenido en cuenta en el ámbito Distrital para estructurar y 
ejecutar los programas y proyectos que se generan para el desarrollo social de la capital, tiene 
entre sus ventajas la apropiación de nuevas y mejores practicas para el tratamiento de los 
proyectos, entre ellas la normalización de procesos y procedimientos, el control permanente sobre 
la gestión del riesgo y los canales de comunicación, la centralización de la información que 
favorece retomar experiencias exitosas eliminando el riesgo de recaer sobre los mismos errores   




         Entre los factores a resaltar a partir del análisis realizado, se destaca la importancia que se le 
da a la formulación de los proyectos, dando lugar a una cuidadosa revisión de todos los elementos 
que afectan el proyecto, como son los esudios previos,  estudios técnicos,  legales, ambientales, 
financieros que garanticen la factibilidad y efectividad del mismo. Un segundo aspecto de gran 
importancia es la definición de una ruta estadarizada para la gestión de los proyectos, si bien 
actualmente se cuenta con un banco de proyectos que reune iniciativas para ser ejecutadas por la 
administración, esta tiene serias falencias que han debilitado los procedimientos y el desarrollo de 
soluciones urgentes para diferentes sectores del distrito, la coordinación apropiada de estas 
iniciativas garantiza el llegar con programas a las áreas más vulnerables. 
   
















          La gestión de proyectos como práctica, genera valor y ventaja competitiva para las 
organizaciones, de ahí, que el contar con una metodología que permita tener los mejores 
procedimientos para su realización contribuye en un alto porcentaje al éxito de estos, y por tal 
motivo tiene amplia aceptabilidad en las organizaciones. En este sentido dedicar un espacio 
dentro del proceso de formación que se viene adelantando para analizar la forma en que se viene 
realizando en la Secretaría de Movilidad la gestión de proyectos, se constituye como una 
preocupación por aportar elmentos para cambiar las realidades de una ciudad en el que los 
habitantes han perdido la confianza en la forma como bienen siendo ejecutados los programas y 
proyectos que aseguran el bienestrar y la calidad de vida. 
 
         Se pretende entonces, dejar al lector una ídea de la posibilidad de implementar estrategias 
de amplio reconocimiento en el sector privado para la gestión de proyectos, pero que son 
perfectamente aplicables al sector de movilidad (Señalización), danto lugar a una serie de retos 
que no tienen otra pretención que fortlacer la planificación, ejecución, control, y 
direccionamiento estratégico de la administración pública, aprovechando al máximo los recursos 
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